

契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 工事の名称 | 千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業 |
| 工事場所 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
| 契約の相手方名称 | 千葉いのはなPFI株式会社 |
| 契約の相手方の住所 | 東京都中央区京橋二丁目16番1号 |
| 当初契約年月日 | 平成29年3月26日 |
| 契約変更年月日 | 令和3年1月29日 |
| 工事概要 （変更した内容について記載する） | ・施設費における物価スライドに伴う金額変更 |
| 契約期間 | 平成29年3月26日から令和15年3月31日まで |
| 変更前の契約金額 | 19,326,118,721円（税込） |
| 変更金額 | 393,628,231円（税込） |
| 変更後の契約金額 | 19,719,746,952円（税込） |
| 変更理由 | ・施設費における物価スライドに伴う金額変更 |